
Izveštaj rada tima 4

Scrum master: Vladimir Lunić



Član tima	Kratak opis preuzete priče	Procena poena	Stvarno poena	Nešto za istaći?
Vladimir Lunić				
	Uvodni spike za komunikaciju između banke krvi i bolnice	6	4	Lakše nego pretpostavljeno
	Refaktorisanje fajlova i folder strukture	1	1	
	Implementacija komunikacije sa bankom krvi	8	6	
Ratko Ružičić	Uvodni spike za komunikaciju između banke krvi i bolnice	6	2	Lakše nego pretpostavljeno
	CRUD operacija za banku krvi	2	4	Mnogo problema sa bazom
	Refaktorisanje fajlova i folder strukture	1	1	
	Potvrda registracije backend deo	1	1	

Član tima	Kratak opis preuzete priče	Procena poena	Stvarno poena	Nešto za istaći?
Nikola Kalinić	Spike i implementacija error handlinga	2	4	Bilo teže nego pretpostavljeno
	Provera specifičnog tipa krvi u banci krvi	4	4	
	Potvrda registracije frontent	1	1	
Uroš Marković	Provera specifičnog tipa krvi i količine u banci krvi	4	4	Pregled potrebnog materijala pre implementacije
	Implementacija error handlinga	2	1	

Šta smo radili dobro?

Dobra komunikacija unutar grupe i grupna kohezija

Šta smo radili loše?

Daily sastanci svaki dan u isto vreme

Interni knowledge transfer

Bolje praćenje vremena

Bolja estimacija taskova

Šta ćemo bolje da radimo u narednom sprintu?

Pull request komentari od strane otvarače PRa (eventualno napraviti template za PR)